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前	言

河南省济源煤业有限责任公司（以下简称“建设单位”）始建于 1953 年，原有一矿

和二矿两对矿井，于 2002 年 3 月在河南省济源煤矿的基础上改制组建；2005 年根据省煤炭资源整合的精神，对周边的太康煤矿（三矿）、蟒林煤矿（五矿）蟒林新井（六矿）、财运煤矿（七矿）和交地煤矿（八矿）等进行了重组整合。经省国土资源厅审查，于 2005
年 10 月 17 日给河南省济源煤业有限责任公司颁发了采矿许可证（证号：

4100000520370）。

河南省济源煤业有限责任公司二矿（原济源煤矿二号井）是根据“豫资源整合办

[2007]8 号”文从济源煤矿分割成立的矿井，河南省地质矿产开发局第二地质队于 2009

年 12 月提交《河南省济源煤业有限责任公司二矿二 1 煤层资源储量分割报告》，河南省

国土资源厅于 2010 年 5 月对该矿资源进行备案；2011 年 9 月变更为济源煤业有限责任公司二矿，采矿许可证号为 C4100002009101120045503，矿井开采二 1 煤层，低瓦斯矿井，采矿证生产规模 21 万吨/年，豫工信【2014】399 号核定生产能力 30 万吨/年，2016
年底保有资源量 1285.9 万吨。

河南省济源煤业有限责任公司二矿目前属证照齐全的生产矿井，但由于常年生产， 出现了东翼井田距矿井主副风井距离较远（超过 2000m），造成矿井进、回风线路长，通风阻力大；系统漏风多，工作地点新鲜风量不足，通风管理困难；煤炭的运输环节多等问题。因此，河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目（以下简称“本工程”）不但有利于建设单位的可持续发展，同时还可以吸收周边剩余劳动力，增加劳动就业机会，为当地的经济发展提供动力。本工程的建设是十分必要和迫切的。
本工程设计生产能力为 0.30Mt/a。

本项目实际由主井工业场地、副井工业场地、风井工业场地、废弃工业场地、场外道路、场外供电线路和场外排水沟等七大部分组成。工程已于 2017 年 10 月开工建设，
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2018 年 6 月建设完成，实际总工期 9 个月。工程决算总投资 1520.71 万元，其中土建投

资 1338.20 万元。

工程实际总占地面积 17.70hm2，其中永久占地 17.35hm2、临时占地 0.35hm2；项目总挖方 3.94 万 m3，总填方 3.94 万 m3，建设期挖填平衡无弃方。
根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定，建设单位于 2018 年 6 月委托河南省兴达水保工程监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书》。2018 年 8 月 15 日，济源市水利局以《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13 号）对本项目水土保持方案报告书予以批复。
2019 年 11 月，建设单位委托河南泽霖工程咨询有限公司开展本项目的水土保持监测工作，监测单位在完成监测任务后提交了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持监测总结报告》。
根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》

（水利部令第 16 号）的规定，建设单位委托河南泽霖工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目水土保持设施验收技术服务工作。我公司接受委托后随即会同建设单位共同成立工程水土保持设施验收组，多次进场现场核查，并配合建设单位召开水土保持设施验收协调会，收集了设计、施工、监理和监测工作总结等水土保持设施验收的相关资料。
[bookmark: _GoBack]建设单位于 2021 年 4 月组织施工、监测、监理等单位开展并完成了水土保持方案确定的水土保持措施实施情况、已建水土保持设施的质量及运行情况、水土保持效果及管护责任落实情况等方面的自查初验。自查初验结果表明，工程完成的水土保持设施及工作已基本满足竣工验收条件。在此基础上，于 2021 年 4月编制完成《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持设施验收报告》。

在验收工作过程中，建设单位提供了良好的工作条件和技术配合，且相关单位给予了大力支持与协助，在此谨致谢意！
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工程水土保持设施验收特性表

	
工程名称
	河南省济源煤业有限责任公司二
矿技术改造项目
	
工程地点
	
济源市克井镇

	工程性质
	改扩建
	工程规模
	0.30Mt/a

	
所在流域
	
黄河流域
	所属水土流失
防治区类型
	
国家级水土流失重点治理区

	水土保持方案批复部门、时间和文号
	济源市水利局 2018 年 8 月 15 日济水行许字[2018]13 号

	工期
	2017 年 10 月~2018 年 6 月，总工期 9 个月

	

防治责任范围(hm2)
	批复的水土流失防治责任范围
	506.48

	
	本次验收的水土流失防治责任范围
	17.70

	
	实际扰动范围
	17.70

	
	验收范围
	17.70

	
	运行期水土流失防治责任范围
	506.48

	


方案拟定水土流失防治目标
	扰动土地整治率
	95%
	


实际完成水土流失防治指标
	扰动土地整治率
	98.3%

	
	水土流失总治理度
	91%
	
	水土流失总治理度
	99.7%

	
	拦渣率
	98%
	
	拦渣率
	99.9%

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.1

	
	林草植被恢复率
	98%
	
	林草植被恢复率
	99.7%

	
	林草覆盖率
	26%
	
	林草覆盖率
	26.0%

	







主要工程量
	



工程措施
	主井工业场地：台阶挡墙总长约 182m、排水沟 240m、临时堆矸场四周挡墙总长约 90m。
副井工业场地：临时堆矸场四周挡墙总长 70m、排水沟总长
105m；
风井工业场地：雨水排水沟长约 325m； 场外道路：路边排水沟长 552m；

	
	



植物措施
	主井工业场地：已有绿化面积 600m2；新增景观绿化：共栽植大叶黄杨绿篱约 580m，撒播草籽 1.10hm2。
副井工业场地：已有绿化 15500m2。
风井工业场地：场内绿化共栽植大叶黄杨绿篱约 550m，撒播草籽1.49hm2；
废弃工业场地：已有绿化 4100m2；
场外供电线路防治区：复耕 0.08hm2。



 (
IV
)


 (
场外排水沟防治区：复耕 
0.27hm
2
。
临时措施
主井工业场地：现有抑尘网约 
4000m
2
、新增抑尘网 
14900m
2
、洒水降尘
风井工业场地：共需抑尘网 
2000m
2
。
工程质量评定
评定项目
总体质量评定
外观质量评定
工程措施
合格
合格
植物措施
合格
合格
投资（万元
水土保持方案投资（万元）
334.13
实际投资（万元）
269.74
）
投资变化主要原因
主井工业场地未进行表土回覆、土地整治；副井工业场
地减少了挡墙长度；风井工业场地减少了表土回覆、土地整治，取消了台阶挡墙，主井工业场地和风井工业场
地减少了绿化面积，简化了绿化方式。
工程总体评价
本项目完成了水土保持方案和设计要求的水土保持工程相关内容与开发建设项目所制 
定的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，防治指标达标
水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织水土
保持设施专项验收。
水土保持方
案编制单位
河南省兴达水保工程监理有限公
司
主要施工单位
河南省济源煤业有限责任公司二矿
水土保持
监测单位
河南泽霖工程咨询有限公司
监理单位
郑州诚保矿业技术有限公司
水土保持设
施验收单位
河南泽霖工程咨询有限公司
建设单位
河南省济源煤业有限责任公司
地址
河南省郑州市惠济区迎宾路御翠
园东区 
3 
号楼
地址
河南省济源市克井镇
联系人
/
电话
苗少松
/15290427739
联系人
/
电话
杨利
/13782898577
邮箱
421342054@qq.com
邮箱
847711017@qq.com
)。


















，
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1.1 [bookmark: _TOC_250032]工程概况

1.1.1 地理位置

本工程位于河南省济源市克井镇境内，行政属河南省济源市玉川区管辖。济源—克井镇各村的城乡公路横贯矿区，济（源）—阳（城）公路从矿区西部通过，济源市高速公路入口距矿井 20 ㎞，焦（作）—枝（城）、侯（马）—月（山）铁路盘古寺车站距矿
区 3 ㎞，矿区交通极为方便。

1.1.2 主要技术指标

项目名称：河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目建设单位：河南省济源煤业有限责任公司
建设性质：技改工程

项目规模：矿井设计生产能力为 0.30Mt/a

1.1.3 项目总投资

工程决算总投资 1520.71 万元，其中土建投资 1338.20 万元，投资方为河南省济源煤业有限责任公司。

1.1.4 项目组成及布置

根据工程实际建设情况，本项目由主井工业场地、副井工业场地、风井工业场地、废弃工业场地、场外道路、场外供电线路和场外排水沟等七大部分组成。
 (
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1.1.4.1 主井工业场地

主井工业场地位于济源市克井镇圪针庄村西北侧，占地面积 7.44hm2，已建成并运行多年，场内各项生产设施、辅助生产设施较为完善。本次工程主井利用原有主井，工业场地内各项设施全部利用原有设施；但在本次设计中主井不再承担出矸任务，场内临时堆矸场内现有矸石全部外运出售。根据本工程生产运行工艺，在运行期的出煤过程中， 从煤炭中将挑拣出少量矸石，该部分矸石需在临时堆矸场临时堆存，然后全部外运出售、综合利用。
（1） 总平面布置

根据主体设计和现场查看，主井工广可划分为办公生活区、生产区、储煤场和临时堆矸场。
办公生活区布置在场地西北角，主要包括办公室、职工宿舍、食堂、 澡堂等。本工程主要行政办公、职工生活均安排在副井工广内，该场地生活办公区布置较为简单。
生产区布置在办公生活区的南侧，生产设施包括：主井、运煤皮带走廊、选煤楼等， 辅助生产设施有：车库、修配间、仓库、变电所等。
储煤场位于生产区的南侧，储煤场总面积 2.32hm2，北部建设有一处煤棚（85×80m），主要堆存优质煤炭；南部主要堆存劣质煤，并承担煤炭的临时转运、装车等工作。
临时堆矸场位于场地东部，面积 1.53hm2。目前，场地内堆存有约 8.00 万 m3 的矸石，平均堆高约 15m，堆存边坡约 1:1.5，矸石堆采用防尘网进行了覆盖。现有矸石及
今后产生的矸石计划全部出售。
（2） 竖向设计及场内排水
根据主体设计和现场查看，主井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，现状地面标高+306~+328m。为方便生产、交通等，在储煤场北部（煤棚）的东侧及东南侧设置有一道浆砌石挡墙，高 0.5~3.0m，顶宽 0.5m，墙面直立，墙背 1:0.3~0.5，总长约 125m；在临时堆矸场的南侧及西南侧设置有一道砖砌挡墙，宽 0.5m，高 1.5m，总长约 182m。


主井工业场地场内排水采用雨污分流式排水：
雨水利用厂内道路采用面流的形式排导至场内南侧，再通过南侧围墙内侧约 240m 长的排水沟（矩形断面，深 0.5m，宽 0.4m，砖砌结构，水泥砂浆抹面）排入场外排水沟。
该场地厕所为旱厕，生活污水主要为澡堂水。澡堂水和矿井涌水通过管道接入地面水处理水处理，经处理达标后排入场外排水沟。根据本次设计，主井今后不再承担排水任务，地面水处理水处理保留备用。
（3） 场内道路
该场地出入口位于场地东南角，场内道路总长 818m，可分为两条：一条从场地出入口向西至临时堆矸场西南角，然后向北至场地最北部，向西至办公生活区，路面宽10~20m，路面采用混凝土结构，长 510m；另一条从临时堆矸场西南角接出向西至场地西南角，然后向北至储煤场的煤棚，路面宽 10m，混凝土路面，长 308m。
（4） 水土保持介绍

主井工业场地已建成并运行多年，本次技改无地面建设内容。目前，该场地建筑物、储煤场和临时堆矸场布置紧凑，场内除必要的路面硬化外，办公生活区空闲区、储煤场西侧及南侧绿化以杨树为主，储煤场东侧、临时堆矸场南侧及西南侧栽植有大叶黄杨、大叶女贞、月季。
1.1.4.2 副井工业场地

副井工业场地位于济源市克井镇石河村西北侧，占地面积 5.06hm2，已建成并运行多年，场内各项办公设施、职工生活设施、生产辅助设施较为完善。本次工程副井利用原有副斜井，工业场地内各项设施全部利用原有设施。
（1） 总平面布置

根据主体设计和现场查看，副斜井工广可划分为办公生活区、生产辅助区和临时堆矸场。
办公生活区布置在场地西南部，主要包括办公室、职工宿舍、食堂等。

生产辅助区布置在场地中南部，包括：副斜井、绞车房、工房、办公楼、澡堂及洗


衣房、蓄水池等。

临时堆矸场位于场地东部，面积 0.41hm2。目前，场地内堆存有约 1.62 万 m3 的矸石，平均堆高约 15m，堆存边坡约 1:1.5。根据主体设计，该处临时堆矸场保留，继续利用。本矿井运行期矸石率 9%，约 1.80 万 m3/a，根据“矸石供销协议”，本工程运行期间产生的矸石在该临时堆矸场内临时堆存，之后全部出售给济源市天坛山水泥有限公司和济源市佃头金龙新型墙砖制品有限公司综合利用。临时堆矸周期按 30 天计，最大堆
存量约 1440m3，最大堆高 2.0m，堆存边坡不超过 1:1.5。
（2） 竖向设计及场内排水
根据主体设计和现场查看，副井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，现状地面标高+260~+266m。
副井工业场地场内排水采用雨污分流式排水：副井工业场地已建成并运行多年，场内绿化面积大，雨水汇流较小，雨水利用场内道路采用面流的形式排导至场地大门东侧的蓄水池内。该场地厕所为旱厕，生活污水主要为澡堂水。生活污水通过排水沟（深 0.5m， 宽 0.4m，壁厚 0.3m，砖砌结构）接入地埋式蓄水池内，经处理达标后用于场内洒水、绿化用水，不外排。
（3） 场内道路
该场地出入口两个：一个主出入口位于场地中南部，另一个位于场地西南部。场内道路总长 756m，混凝土路面，可分为四条，呈“井”字型布置。两条南北向道路分别从两个出入口向北，至场地北侧围墙，路面宽 6-8m；两条东西向道路分别从临时堆矸场和生产辅助区向西办公生活区，路面宽 4-7m。
（4） 水土保持介绍

副井工业场地已建成并运行多年，本次技改无地面建设内容。目前，场内除必要的路面硬化外，道路两侧、场内空闲区栽植有杨树、大叶黄杨、大叶女贞等，树下杂草自然生长。
1.1.4.3 风井工业场地

风井工业场地位于济源市克井镇葛家庄南侧，占地面积 1.83hm2，为本次技改新建


场地。

（1） 总平面布置

根据主体设计和现场查看，风井工广可划分为风井工作区和水处理系统两大部分。风井工作区布置在场地中北部，包括：风井、风机、变电所及风机控制室等。
水处理系统位于场地中西部，包括：沉淀池 2 座、清水池 2 座、水处理间等。
（2） 竖向设计及场内排水
根据主体设计和现场查看，风井工业场地现状地形北高南低，采用平坡式布置，原地面标高+258.5~+265.5m。目前，风井井筒及地下巷道贯通产生的弃土、石渣在场地北部堆存，在场地北部形成了高约 3.0m 的台阶，边坡撒播草籽进行防护。
场内排水采用雨污分流式排水：
雨水通过场内排水沟汇集后，排入场地东侧紧邻的自然冲沟内。排水沟沿场内道路两侧布置，砖砌结构，宽 0.4m，深 0.4m，壁厚 0.3m，总长约 325m。
根据主体设计，风井工业场地生产运行期间仅需少数人员值班，不产生生活污水。本工程生产运行期间矿井涌水全部从风井排至地面水处理系统，然后通过排水沟接场外排水沟（局部管道）。
（3） 场内道路
该场地出入口位于场地东南角，场内道路从出入口向北至风机控制室，中部设岔路至水处理间，路面宽 6m，混凝土路面，总长 242m。
（4） 水土保持介绍

目前，风井工业场地的场内道路路面已硬化；场地内空闲区栽植有杨树，平台边坡撒播草籽进行防护。
1.1.4.4 废弃工业场地

根据主体设计，原有风井废弃，因此，原有风井工业场地也相应废弃。原有风井工业场地位于副井工业场地东北侧，占地面积 0.52hm2。
目前，该处场地内井口有一处高约 2.0m 的平台，场内大部分已绿化。本次废弃后， 该场地保持现状，以备后期生产过程中重新利用。


1.1.4.5 场外道路

根据主体设计和现场查看，本次技改工程共 3 处工业场地，其中主井、副井工业场地外部交通利用现有场外道路通行，风井工业场地需新建场外道路，详述如下：
1 号场外道路：从主井工业场地东南角向西南至原风井工业场地东南角，然后向南过引沁济蟒渠后向西至副井工业场地东南角，再沿副井工业场地南侧围墙至西侧乡村道路，之后利用乡村道路向南至 X002 县道，路宽 6m，总长 3300m，总占地 1.98hm2，全部为永久占地。目前，该段道路已运行多年，路况良好，本次继续利用。
2 号场外道路：从本次新建的东翼风井工广东南角沿工广南侧围墙向西，至工广西南角折向南至当地乡村道路，总长 276m，路面宽 4.0m，考虑路边排水沟占地宽 1.0m， 总占地 0.14hm2，全部为永久占地。目前，该段道路尚未硬化。
本工程场外道路总长 3576m，总占地 2.12 hm2，全部为永久占地。

1.1.4.6 场外供电线路

根据主体设计和现场查看，本次技改工程共 3 处工业场地，其中主井、副井工业场地用电利用现有场外供电线路，风井工业场地需新建场外供电线路，详述如下：
1、各工业场地现有 3 条供电线路，其中两回路从济源煤变 35kV 变电站接出，经副井工业场地至主井工业场地，线路总长 4100m；另一回路从济源煤变 35kV 变电站接出至风井工业场地，线路长 2000m。各回路均采用预制混凝土线杆架设，总长 6100m。
2、东翼风井工广新建 2 回路供电线路，从中社变电站 10kV 母线接入，采用预制混凝土线杆架设，总长 3400m。
目前，场外供电线路各条线路均已建设完毕，总占地 0.10 hm2，其中永久占地 0.02 hm2，临时占地 0.08hm2。临时占地已复耕。
1.1.4.7 场外排水沟

根据现场查看，本次技改前，主井承担着全矿井地下涌水排导认为，经处理的地下


涌水通过场外排水沟（局部采用管道）排至盘系河该段排水沟总长 1890m。场外排水沟明沟段约 1580m，矩形断面，深 0.5m，宽 0.4m，壁厚 0.3m，砖砌结构，水泥砂浆抹面； 管道段约 310m，主要布置于穿越道路、沟渠位置，管道为φ800 的铸铁管道。
根据主体设计，本次技改后，东翼风井将承担全矿井地下涌水排导任务，场外排水沟从风井工业场地西南角接出向南至盘系河，总长约 1786m。本次新建场外排水沟形式参考原有场外排水沟形式，明沟段约 1600m，矩形断面，深 0.5m，宽 0.4m，壁厚 0.3m， 砖砌结构，水泥砂浆抹面；管道段约 186m，主要布置于穿越道路位置，管道为φ800
的铸铁管道。

经计算，场外排水沟总占地面积 0.63hm2，其中永久占地 0.36hm2，临时占地 0.27hm2。临时占地已复耕。

1.1.5 施工组织及工期

（1）施工组织

①土建标段划分

本项目土建施工全部由建设单位自行建设。

②工程计划及实际工期

根据已批复的水土保持方案，工程计划于 2017 年 10 月开工建设，2018 年 3 月建设

完成，施工总工期为 6 个月。

本项目实际已于 2017 年 10 月开工建设，2018 年 6 月建设完成，施工总工期为 9

个月（0.75 年）。

1.1.6 土石方情况

1.1.6.1 表土平衡

根据施工资料，本项目无剥离表土、无回覆表土。


1.1.6.2 土石方平衡

根据主体工程施工资料及主体监理资料，并结合现场实际调查监测，本项目总挖方

3.94 万 m3，总填方 3.94 万 m3，建设期挖填平衡无弃方。工程土石方情况统计详见表 1.1-1。

1	项目及项目区概况

表 1.1-1	工程土石方平衡表	单位：万 m3

	
序号
	
项目
	
挖方
	
填方
	调入方
	调出方
	借方
	弃方

	
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	去向

	1
	主井工业场地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	
风井工业场地
	地面工程
	0.22
	3.77
	3.51
	地下工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	
地下工程
	
3.51
	
	
	
	
3.51
	风井工
广北部
	
	
	
	

	3
	场外道路
	0.04
	0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	场外供电线路
	0.01
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	场外排水沟
	0.16
	0.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	3.94
	3.94
	3.51
	
	3.51
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1	项目及项目区概况

1.1.7 征占地情况

根据主体工程监理、施工总结资料及我单位现场实际调查可知，工程实际总占地面积 17.70hm2，其中永久占地 17.35hm2、临时占地 0.35hm2；按占地类型分，建设用地13.22hm2、交通用地 1.98hm2、耕地 2.29hm2、林地 0.07hm2、草地 0.14hm2。工程占地性质及类型统计详见表 1.1-2。
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1	项目及项目区概况

1.1-2	工程占地统计表

	



序号
	



工程项目
	工程占地（hm2）
	



合计

	
	
	原有占地
	新增占地
	

	
	
	永久占地
	永久占地
	临时占地
	

小计
	

	
	
	建设

用地
	交通

用地
	
小计
	
耕地
	
林地
	
草地
	
小计
	
耕地
	
草地
	
小计
	
	

	1
	主井工业场地
	7.44
	
	7.44
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	0.00
	7.44

	2
	副井工业场地
	5.06
	
	5.06
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	0.00
	5.06

	3
	风井工业场地
	
	
	0.00
	1.71
	0.07
	0.05
	1.83
	
	
	0.00
	1.83
	1.83

	4
	废弃工业场地
	0.52
	
	0.52
	
	
	
	0.00
	
	
	0.00
	0.00
	0.52

	5
	进场道路
	
	1.98
	1.98
	0.14
	
	
	0.14
	
	
	0.00
	0.14
	2.12

	6
	场外供电线路
	0.01
	
	0.01
	0.01
	
	
	0.01
	0.08
	
	0.08
	0.09
	0.10

	7
	场外排水沟
	0.19
	
	0.19
	0.14
	
	0.03
	0.17
	0.21
	0.06
	0.27
	0.44
	0.63

	合计
	13.22
	1.98
	15.20
	2.00
	0.07
	0.08
	2.15
	0.29
	0.06
	0.35
	2.50
	17.70
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1.1.8 拆迁安置和专项设施改建

根据主体工程竣工验收报告及主体监理资料，并结合现场实际调查，本项目不涉及拆迁安置及专项设施改建。

1.1.9 项目参建单位

本项目各参建单位详见表 1.1-3。

表 1.1-3	项目各参建单位名单

	工程建设参建单位

	工程建设单位
	河南省济源煤业有限责任公司

	初步设计单位
	许昌钧州煤炭咨询设计研究院

	施工图设计单位
	河南工程咨询监理有限公司

	主体施工单位
	河南省济源煤业有限责任公司

	主体监理单位
	郑州诚保矿业技术有限公司

	水土保持方案编制单位
	河南省兴达工程监理有限公司

	水土保持监测单位
	河南泽霖工程咨询有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	河南泽霖工程咨询有限公司



1.2 [bookmark: _TOC_250031]项目区概况

1.2.1 自然条件

1.1.2.1 地质

本区位于克井向斜南翼，受区域构造影响，区内次级褶皱、断裂发育。其中褶皱波及全区，断层多分布于井田周边，地层总体走向东西或近东西，倾向北、北北西，受石河背斜和康村向斜控制较明显。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区地震动峰值加速度为 0.10g，
 (
1
项目及项目区概况
)

 (
12
)
相当于地震基本烈度为Ⅶ度。

1.1.2.2 地貌

济源市地形北高南低，北部为群峰峥嵘、绝壁林立的太行山脉，主峰天坛山号称豫北群山之冠，海拔高度为+1711m，鳌背山、斗顶峰海拔高度分别为+1930m、+1955m， 由西向东延绵起伏，蟒河上游的白贼岭海拔高度为+1359m，花园岭+1212m。东南部为黄土丘陵，地形起伏，海拔高度为+150~400m，土层深厚、疏松，切割强烈，形成残垣阶地，沟壑密布，水土流失问题突出。
本工程位于济源市克井镇，属克井盆地东北侧，为太行山山前冲积平原区。

1.1.2.3 气象

根据查询济源市人民政府及相关网站，济源市属暖温带大陆性季风型气候。受冬夏季风的影响，冷暖气团交替频繁，冬季寒冷多风，春季干燥少雨，夏季炎热多雨，降水高度集中，秋季天气多变。年平均气温为 14.5℃，以一月最低，七月最高，平均年温差在 27℃~28℃之间，极端最高气温为 42.1℃，极端最低气温为-17.6℃。全年日平均气温在 0℃以上达 293~312d。全年平均日照总时数约 2496h，全年 7、8 月日照最多，占全年的 30%；1、2 月最少，仅占全年的 10%，≥10℃有效积温为 4413.6℃。年降水量为600.3mm  ，各年的降水量很不均衡，降水多集中在汛期 7、8、9 三个月，降水量占全年降水量的 60%左右，冬季空气干燥，雨雪稀少，年平均水面蒸发量为 1200mm 左右。多年平均风速为 3.2m/s ，最大平均风速 18m/s。风向季节性变化比较明显，冬季多偏北风，夏季太平洋高压强盛，多偏南风，春季和秋季则处于冬、夏季风的过渡阶段，盛行偏南、偏北风。最大冻土深度 27cm 左右，全年无霜期 217 d。

1.1.2.4 水文

（1） 地表水

济源市克井镇境内河流属黄河水系，主要有沁河、蟒河、盘系河、引沁济蟒渠等： 沁河和蟒河距离本工程井田较远，引沁济蟒渠自东向西流经本矿山井田，盘系河流经井田东侧、南侧。
沁河属于黄河一级支流，沁河发源于山西省平遥县黑城村，自北向南流经山西高原的沁源县、安泽县等地。于晋城市沁水县、阳城县润城镇进入太行山区，经晋城市郊区后，出山西省境，东南流入河南省境，至济源市五龙口出山后，流入平原，东流经沁阳县、博爱县、温县，在武陟县城南方陵村注入黄河，总流域面积 12900km2。全长 485km。
蟒河，亦称漭河、莽河，黄河支流沁河的支流。发源于山西省晋城市阳城县南指住山麓花野岭，由北向南，流经晋城市阳城县、河南省济源市、孟州市，分为两支，再经温县、武陟县，在武陟县分别入黄河和沁河，全长 130km， 流域面积 1328km2。
盘系河发源于本工程东北侧的太行山区，流经矿井东侧、南侧，在井田西南侧折向南，在济源市区南侧汇入蟒河。盘系河属季节性河流，目前已成为附近工矿企业的排水通道。
引沁济蟒渠从 1965 年 12 月一期工程开工至 1975 年一期扩建工程竣工，整整奋斗

了 10 年时间。这条“人工天河”是继林州红旗渠之后创建的又一个大型灌溉工程，是河南省山区水利发展史上又一伟大丰碑。该工程跨越 300 多个山头、200 多条河流、凿通修建 66 个隧洞（总长超过 16000m），建造了 403 座桥涵洞，建成了总长达 120km、最大流量可达 23m3/s 的“引沁济蟒”大渠。这条“人工天河”雄伟壮观，气势磅礴，干、支、斗渠总长近 2000km，灌区面积达 40 万亩。发挥了巨大的经济效益。
（2） 地下水

济源市克井镇地区地下水主要为地表补给水，地下水类型为第四系空隙水和第三系泥灰岩裂隙水，单井出水量为 30～40m3/h。

1.1.2.5 土壤

济源市克井镇土壤有潮土、褐土、棕壤土 3 个土类，以潮土、褐土为主。土壤质地多为中壤，土层深厚，耕性良好，养分含量较高，保土保肥，适宜小麦、玉米、蔬菜等作物生长，是一个发育比较年轻的土壤。
1.1.2.6 植被

项目区植被类型主要为暖温带落叶阔叶林，主要植物资源有农作物及乔灌草植被， 区域内林草覆盖率达到 25%以上。
现有植被乔木类主要有：刺槐、泡桐、椿树、雪松、速生杨、侧柏、旱柳、垂柳、桑树、榆树、枣树、枸树等；灌木类主要有：刺柏、紫穗槐、荆条、小叶女贞、大叶黄杨、月季等；草本主要有：黄背草、狗哇草、狗尾草、野菊花、夏枯草、狗牙根、艾蒿、野塘蒿、蒲公英、羊胡子草、白茅、紫花地丁、翻白草、黄花蒿、地榆、白头翁等。

1.2.2 水土流失及防治情况

（1） 水土流失现状

项目区位于北方土石山区—豫西南山地丘陵区—豫西黄土丘陵保土蓄水区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的规定，容许土壤流失量为 200t/km2·a。
项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，水力侵蚀表现形式为面蚀和沟蚀，以面蚀为主。根据《全国第二次土壤侵蚀遥感调查图》和当地水土保持有关资料，结合外业实地调查， 以及向当地水利部门和群众调查了解得到，该区属轻度侵蚀区，项目区多年平均土壤侵蚀模数为 500t/km2·a。
（2） 水土流失重点防治区划分

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》

(办水保[2013]188 号)、《河南省水土保持规划（2016~2030 年）》，本项目位于国家级水土流失重点治理区。按照有关规范规定要求，本工程水土流失防治标准执行建设生产类一级标准。
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2.1 [bookmark: _TOC_250029]主体工程设计

2013 年 3 月，许昌钧州煤炭咨询设计研究院编制了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造初步设计》，2013 年 5 月工信厅以豫工信煤[2013]428 号对设计进行批复， 设计生产能力 0.21Mt/a。2013 年 10 月，东翼风井（原初设主立井）井筒及地下巷道工程开始施工，并于 2014 年 8 月完工。
后因技术原因，河南工程咨询监理有限公司于 2017 年 8 月编制了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造初步设计修改说明书》，2017 年 8 月，河南省煤炭工业管理办公室以“豫煤行[2017]289 号”对设计修改进行了批复。
2.2 [bookmark: _TOC_250028]水土保持方案

2018 年 6 月，河南省兴达水保工程监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造水土保持方案报告书（送审稿）》。
2018 年 7 月 4 日，济源市水利局主持召开了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书》技术审查会，与会专家和代表查看了现场，并成立了专家组，经讨论和评议，提出了审查意见。会后，河南省兴达水保工程监理有限公司编制完成了《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》；2018 年 8 月 15 日，济源市水利局以《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13 号）对本项目水土保持方案报告书予以批复。

2.3 [bookmark: _TOC_250027]水土保持方案变更

本项目水土保持工作基本按照批复的《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造
 (
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项目水土保持方案报告书（报批稿）》执行，同时结合施工现场实际情况进行了一定调整，具体如下：
（1） 工程总占地

根据主体工程竣工验收报告及主体监理资料，本工程风井工业场地根据实际需要， 场内仅布置生产设施、水处理设施，南部的绿化区不再保留，占地面积较方案设计有所减少。
综上知，工程总占地面积发生变化，由方案阶段的 18.03hm2 减少为 17.70hm2，其中永久占地由方案阶段的 17.68hm2 降低为 17.35hm2；临时占地为 0.35hm2，不存在变更。
（2） 表土平衡情况

原方案设计外购 0.48 万 m3 表土，用于主井工业场地、风井工业场地的绿化覆土。工程实际施工中，本项目各区域均未进行表土回覆。
（3） 植物措施面积

原方案设计对主井工业场地内的临时堆矸场南部、风井工业场地南部进行绿化美化。工程实际施工中，主井工业场地内的临时堆矸场南部、风井工业场地南部绿化面积由方案阶段的 1.48hm2、0.33hm2 分别减少为 1.10hm2、0.00hm2。
综上知，本项目植物措施面积发生变化，由方案阶段的 5.32hm2 减少为 4.61hm2， 符合水土保持要求。
综上知，依据水利部办公厅下发的《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）的通知>》（办水保[2016]65 号文），本项目与文件中规定的变更要求对比见下表 2.3-1。
2.4 [bookmark: _TOC_250026]水土保持后续设计

工程实施过程中，建设单位基本按照《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》执行，实施的水土保持措施与方案设计的基本一

致，无水土保持后续相关设计。

表 2.3-1	本项目水土保持变更情况对比表

	办水保[2016]
65 号文规定
	方案编制
阶段情况
	本项目验收
阶段情况
	
变更情况

	第三条（三）开挖填筑土
石方总量增加 30%以上的
	方案阶段工程开挖土
石方总量 3.94 万 m3
	工程实际开挖土石方总
量为 3.94 万 m3
	工程开挖土石方总量不存
在变更情况

	第三条（五）施工道路或者伴行道路等长度增加
20%以上的
	
方案阶段无施工道路或者伴行道路。
	
实际未布设施工道路或者伴行道路。
	

不存在变更。

	
第四条（二）植物措施总面积减少 30%以上的
	
方案设计植物措施面积 5.32hm2。
	
工程实际实施植物措施面积 4.61hm2。
	植物措施总面积较少了
0.71hm2，减少比例为
13.3%，不超过 30%，不存在变更。

	第四条（三）水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持
功能显著降低或缺失的
	

方案阶段水土保持措施设计较为完善
	
工程实际实施水土保持重要单位工程措施体系基本与原方案一致
	

不存在变更情况

	第五条	在水土保持方案
	
	
	

	确定的废弃、砂、土、石
	
	
	

	尾矿、废渣等专门堆放场
地外新设弃土场的，或者
	方案阶段未设置弃土
场
	工程实际实施过程中无
弃土场
	
不存在变更情况。

	需要提高弃土场堆渣量达
	
	
	

	到 20%以上的。
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3.1 [bookmark: _TOC_250024]水土流失防治责任范围

3.1.1 水土保持方案确定的防治责任范围

根据《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》和济源市水利局《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13 号），方案阶段量化的水土流失防治责任范围共计 506.48hm²，其中项目建设区 18.03hm2，直接影响区面积 488.45hm2。方案确定的防治责任范围详见表 3.1-1。
表 3.1-1	方案确定的防治责任范围表	单位：hm2

	

工程项目
	项目建设区
	

直接影响区
	

防治责任范围

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	
	

	1
	主井工业场地
	7.44
	0.00
	7.44
	0.00
	7.44

	2
	副井工业场地
	5.06
	0.00
	5.06
	0.00
	5.06

	3
	风井工业场地
	2.16
	0.00
	2.16
	0.00
	2.16

	4
	废弃工业场地
	0.52
	0.00
	0.52
	0.00
	0.52

	5
	场外道路
	2.12
	0.00
	2.12
	0.11
	2.23

	6
	场外供电线路
	0.02
	0.08
	0.10
	0.12
	0.22

	7
	场外排水沟
	0.36
	0.27
	0.63
	1.24
	1.87

	8
	沉陷区
	
	
	
	486.98
	486.98

	合计
	17.68
	0.35
	18.03
	488.45
	506.48


 (
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3.1.2 建设期实际发生的防治责任范围
本项目建设区实际发生面积 17.70hm2，直接影响区未发生。建设期实际发生的水土流失防治责任范围见表 3.1-2。
表 3.1-2	实际发生的防治责任范围表	单位：hm2
	

工程项目
	项目建设区
	

直接影响区
	

防治责任范围

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	
	

	1
	主井工业场地
	7.44
	0.00
	7.44
	0.00
	7.44

	2
	副井工业场地
	5.06
	0.00
	5.06
	0.00
	5.06

	3
	风井工业场地
	1.83
	0.00
	1.83
	0.00
	1.83

	4
	废弃工业场地
	0.52
	0.00
	0.52
	0.00
	0.52

	5
	场外道路
	2.12
	0.00
	2.12
	0.00
	2.12

	6
	场外供电线路
	0.02
	0.08
	0.10
	0.00
	0.10

	7
	场外排水沟
	0.36
	0.27
	0.63
	0.00
	0.63

	8
	沉陷区
	
	
	
	0.00
	0.00

	合计
	17.35
	0.35
	17.70
	0.00
	17.70



3.1.3 实际发生防治责任范围与水土保持方案的对比

工程实际发生水土流失防治责任范围 17.70hm2，比批复的水土保持方案防治责任范围减少了 488.78hm2。其中，项目建设区面积 17.70hm2，较方案减少了 0.33hm2；直接影响区未发生，较方案减少了 488.45hm2，详见表 3.1-3。

表 3.1-3	水土流失防治责任范围对比表	单位：hm2

	


项目分区
	防治责任范围

	
	方案设计
	实际监测结果
	增减情况

	
	项目
建设区
	直接
影响区
	
小计
	项目
建设区
	直接
影响区
	
小计
	项目
建设区
	直接
影响区
	
小计

	主井工业场地
	7.44
	0.00
	7.44
	7.44
	0.00
	7.44
	0
	0
	0

	副井工业场地
	5.06
	0.00
	5.06
	5.06
	0.00
	5.06
	0
	0
	0

	风井工业场地
	2.16
	0.00
	2.16
	1.83
	0.00
	1.83
	-0.33
	0
	-0.33

	废弃工业场地
	0.52
	0.00
	0.52
	0.52
	0.00
	0.52
	0
	0
	0

	场外道路
	2.12
	0.11
	2.23
	2.12
	0.00
	2.12
	0
	-0.11
	-0.11

	场外供电线路
	0.10
	0.12
	0.22
	0.10
	0.00
	0.10
	0
	-0.12
	-0.12

	场外排水沟
	0.63
	1.24
	1.87
	0.63
	0.00
	0.63
	0
	-1.24
	-1.24

	沉陷区
	
	486.98
	486.98
	
	0.00
	0.00
	0
	-486.98
	-486.98

	合计
	18.03
	488.45
	506.48
	17.70
	0.00
	17.70
	-0.33
	-488.45
	-488.78


水土流失防治责任范围发生变化的原因，主要有以下几个方面：

（1） 项目建设区

工程施工过程中优化了风井工业场地场内布置，占地面积较方案设计随之减少。综上知，工程总占地面积发生变化，由方案阶段的 18.03hm2 减低为 17.70hm2。
（2） 直接影响区

根据主体工程施工、监理资料分析及现场实际调查，工程建设过程中通过施工组织设计方案并严格施工管理，把工程施工严格控制在作业区内，最大限度地避免了因施工扰动对征地范围以外产生的影响，工程直接影响区未发生。因此，本项直接影响区减少了 488.45hm2。

3.2 [bookmark: _TOC_250023]弃土场设置

根据工程实际情况，本项目不设弃土场。

3.3 [bookmark: _TOC_250022]取土场设置

根据工程实际建设情况，本项目无借方，无取土场。

3.4 [bookmark: _TOC_250021]水土保持措施总体布局

根据批复的水土保持方案及项目建设实际情况，将项目区划分为主井工业场地防治区、副井工业场地防治区、风井工业场地防治区、废弃工业场地防治区、场外道路防治区、场外供电线路防治区、场外排水沟防治区和沉陷区共 8 个水土流失防治分区。
本验收报告是以批复的水土保持方案为依据，根据我单位现场实际调查量测，并结合结合主体工程施工总结报告、主体监理资料及施工期间影像资料，对项目施工过程过采取的水土保持措施进行了详细调查、统计与评价，详见表 3.4-1。

3	水土保持方案实施情况

表 3.4-1	工程水土流失防治措施体系对照布局表

	项目
	水保方案报告书设计措施
	已实施的水土保持措施
	变化情况

	

主井工业场地防治区
	主井工业场地已建成并运行多年，局部设有台阶挡墙，场内已有雨水排水沟、空闲区已绿化，现有临时堆矸边坡大部分已采用抑尘网覆盖。本方案根据需要增加临时堆矸场四周的拦挡措施，废弃部分的表土回覆、土地整治、绿化和临时覆
盖措施。
	

原有台阶挡墙、雨水排水沟、绿化、抑尘网；施工过程中新增了土地整治、绿化和抑尘网
	

部分措施工程量减少，基本满足该区域的防护要求，水土保持措施体系总体较为合理。

	
副井工业场地防治区
	副井工业场地已建成并运行多年，场内已有雨水排水沟、空
闲区已绿化。本方案根据需要增加临时堆矸场的四周拦挡和临时覆盖措施。
	
原有雨水排水沟、绿化；施工过程中新增了临时堆矸场四周挡墙、抑尘网覆盖
	部分措施工程量减少，基本满足该区域
的防护要求，水土保持措施体系总体较为合理。

	
风井工业场地防治区
	主体设计已考虑该区域的场内排水沟，本方案将补充场内绿
化区域内的土地整治、场地台阶挡墙，场内绿化措施及现有水处理系统基础的临时覆盖措施等。
	
施工过程中实施了雨水排水沟、场内绿化、抑尘网覆盖
	部分措施工程量减少，基本满足该区域
的防护要求，水土保持措施体系总体较为合理。

	废弃工业场地防
治区
	该处场地保持现状，场内绿化措施完善，水土流失轻微，本
方案不再补充措施。
	
原有绿化
	
无变化

	
场外道路防治区
	本方案考虑对原有场外道路不再新增水保措施，以避免产生
不必要的扰动；对新建场外道路增加路边排水沟。
	
施工过程中实施了路边雨水排水沟
	
无变化

	场外供电线路防
治区
	
本方案不再新增水土保持措施。
	
无新增措施
	
无变化

	场外排水沟防治
区
	
本方案不再新增水土保持措施。
	
无新增措施
	
无变化

	沉陷区防治区
	根据实际情况对沉陷区域进行治理
	未发现明显沉陷区域
	无变化



24




3.5 [bookmark: _TOC_250020]水土保持设施完成情况

通过我单位现场核查各项水土保持措施的运行情况表明，项目区已实施水土保持措施及布局合理，符合方案确定的水土流失防治措施体系总体要求，基本满足工程实际施工各阶段的水土流失防治需求，水土流失防治效果较为显著。
3.5.1 主井工业场地防治区

3.5.1.1 原方案设计的水土保持措施

①工程措施：台阶挡墙总长约 182m、排水沟 240m、表土回覆 0.45 万 m3、土地整治 1.48hm2、临时堆矸场四周挡墙总长约 90m。
②植物措施：已有绿化面积 600m2；新增景观绿化：共栽植大叶黄杨绿篱约 580m， 栽植木槿 26 株、紫荆 30 株、大叶黄杨球 10 株、月季 50 株、石榴 18 株，撒播草籽 1.48hm2。
③临时措施：现有抑尘网约 4000m2、新增抑尘网 14900m2、洒水降尘。

3.5.1.2 实际实施的水土保持措施

①工程措施：台阶挡墙总长约 182m、排水沟 240m、临时堆矸场四周挡墙总长约90m。
②植物措施：已有绿化面积 600m2；新增景观绿化：共栽植大叶黄杨绿篱约 580m， 撒播草籽 1.10hm2。
③临时措施：现有抑尘网约 4000m2、新增抑尘网 14900m2、洒水降尘。

3.5.1.3 实际实施水保措施与方案设计对比分析

主体工程实际实施的水保措施与方案设计的对比情况详见表 3.5-1。实际实施与水土保持方案设计基本一致，主要变化原因为：
 (
3
水土保持方案实施情况
)

 (
25
)
表 3.5-1	主井工业场地防治区实际实施水保措施与方案设计的对比分析表

	
分区
	
措施类型
	
工程量名称
	
单位
	方案
设计
	实际
完成
	增减
情况
	备
注

	












主井工业场地防治区
	


工程措施
	台阶挡墙
	浆砌石
	m3
	277
	277
	0
	

	
	
	
	机砖砌体
	m3
	136
	136
	0
	

	
	
	雨水排水沟
	m
	240
	240
	0
	

	
	
	表土回覆
	万 m3
	0.45
	0
	-0.45
	

	
	
	土地整治
	hm2
	1.48
	0
	-1.48
	

	
	
	挡墙浆砌石
	m3
	67.5
	67.5
	0
	

	
	







植物措施
	已有景观绿化
	m2
	600
	600
	0
	

	
	
	木槿
	株
	26
	0
	-26
	

	
	
	紫荆
	株
	30
	0
	-30
	

	
	
	大叶黄杨球
	株
	10
	0
	-10
	

	
	
	大叶黄杨绿篱
	延米
	580
	580
	0
	

	
	
	月季
	株
	50
	0
	-50
	

	
	
	石榴
	株
	18
	0
	-18
	

	
	
	混播草籽
	hm2
	1.48
	1.10
	-0.38
	

	
	
临时措施
	
覆盖抑尘网
	已有
	m2
	4000
	4000
	0
	

	
	
	
	新增
	m2
	14900
	14900
	0
	


工程措施：根据实际情况，主井工业场地内废弃临时堆矸场部分减少，且未进行外购表土，导致表土回覆、土地整治措施取消。
植物措施：根据实际情况，主井工业场地内废弃临时堆矸场部分减少，导致该区域绿化面积减少。
综合以上变化情况，经实地调查确认和查阅主体竣工资料，主体工程防治区水土保持措施变化原因符合工程实际情况。

3.5.2 副井工业场地防治区

3.5.2.1 原方案设计的水土保持措施

①工程措施：临时堆矸场四周挡墙总长 270m、排水沟总长 105m；

②植物措施：已有绿化 15500m2。

3.5.2.2 实际实施的水土保持措施

①工程措施：临时堆矸场四周挡墙总长 70m、排水沟总长 105m；

②植物措施：已有绿化 15500m2。

3.5.2.3 实际实施水保措施与方案设计对比分析

副井工业场地防治区实际实施的水保措施与方案设计的对比情况详见表 3.5-2。

表 3.5-2	副井工业场地防治区实际实施水保措施与方案设计的对比分析表

	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	方案设计
	实际完成
	增减情况
	备注

	
副井工业场地防治区
	
工程措施
	临时堆矸场挡墙
	m
	270
	70
	-200
	

	
	
	雨水排水沟
	m
	105
	105
	0
	

	
	植物措施
	场内绿化
	m2
	15500
	15500
	0
	


本工程区实际实施措施与水土保持方案设计基本一致，主要变化原因为：

工程措施基本沿用了原方案设计框架，但在数量上有一定调整，主要由于阶段的不同导致概算阶段和实际施工数据不同。
综合以上情况，施工道路防治区水土保持措施变化原因符合工程实际情况，满足水土保持要求。

3.5.3 风井工业场地防治区

3.5.3.1 原方案设计的水土保持措施

①工程措施：雨水排水沟长约 325m；表土回覆 0.03 万 m3；土地整治 1.82hm2；浆

砌石挡墙长 63m；

②植物措施：场内绿化共栽植大叶黄杨绿篱约 550m，栽植木槿 40 株、紫荆 40 株、

大叶黄杨球 18 株、月季 90 株、石榴 30 株，撒播草籽 1.82hm2；
③临时措施：共需抑尘网 2000m2。

3.5.3.2 实际实施的水土保持措施

①工程措施：雨水排水沟长约 325m；

②植物措施：场内绿化共栽植大叶黄杨绿篱约 550m，撒播草籽 1.49hm2；
③临时措施：共需抑尘网 2000m2。

3.5.3.3 实际实施水保措施与方案设计对比分析

风井工业场地防治区实际实施的水保措施与方案设计的对比情况详见表 3.5-3。

表 3.5-3	风井工业场地防治区实际实施水保措施与方案设计的对比分析表

	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	方案设计
	实际完成
	增减情况
	备注

	







风井工业场地防治区
	

工程措施
	台阶挡墙浆砌石
	m3
	110
	0
	-110
	

	
	
	雨水排水沟
	m
	325
	325
	0
	

	
	
	表土回覆
	万 m3
	0.03
	0
	-0.03
	

	
	
	土地整治
	hm2
	1.82
	0
	-1.82
	

	
	



植物措施
	木槿
	株
	40
	0
	-40
	

	
	
	紫荆
	株
	40
	0
	-40
	

	
	
	大叶黄杨球
	株
	18
	0
	-18
	

	
	
	大叶黄杨绿篱
	延米
	550
	550
	0
	

	
	
	月季
	株
	90
	0
	-90
	

	
	
	石榴
	株
	30
	0
	-30
	

	
	
	混播草籽
	hm2
	1.82
	1.49
	-0.33
	

	
	临时措施
	覆盖抑尘网
	m2
	2000
	2000
	0
	


本工程区实际实施措施与水土保持方案设计基本一致，主要变化原因为：

工程措施：由于阶段的不同，导致水保方案编制阶段和实际施工阶段的场地情况不

同，因此实际施工过程中取消了台阶挡墙、表土回覆和土地整治措施。

植物措施：项目实施阶段，风井工业场地减少了占地面积，因此导致绿化面积相应的减少。
综合以上情况，风井工业场地防治区水土保持措施变化原因符合工程实际情况，满足水土保持要求。

3.5.4 废弃工业场地、场外道路、场外供电线路和场外排水沟防治区

根据本项目水土保持方案，废弃工业场地防治区、场外道路防治区、场外供电线路防治区和场外排水沟防治区的防治措施在水保方案编制前已实施完毕，且均未新增措施。
（1） 废弃工业场地防治区

植物措施：已有绿化 4100m2；
（2） 场外道路防治区

工程措施：路边排水沟长 552m；

（3） 场外供电线路防治区植物措施：复耕 0.08hm2。
（4） 场外排水沟防治区 植物措施：复耕 0.27hm2。
 (
防治分区
措施类型
措施名称
单位
方案设计
实际完成
增减情况
备注
废弃工业场地防治区
植物措施
绿化
m
2
4100
4100
0
场外道路防治区
工程措施
雨水排水沟
m
552
552
0
场外供电线路防治区
植物措施
复耕
hm
2
0.08
0.08
0
场外排水沟防治区
植物措施
复耕
hm
2
0.27
0.27
0
)表 3.5-4	废弃工业场地防治区、场外道路防治区、场外供电线路防治区和场外排水沟防治区实际实施水保措施与方案设计的对比分析表

3.6 [bookmark: _TOC_250019]水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持方案批复投资

根据《河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书（报批稿）》和济源市水利局《关于对河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目水土保持方案报告书的审批》（济水行许字[2018]13 号），方案阶段建设期水土保持总投资 334.13
万元（其中主体已有投资 190.46 万元，新增投资 143.67 万元），其中防治费 246.07 万元

（工程措施投资 38.94 万元；植物措施投资 201.92 万元；临时措施投资 5.22 万元）；独

立费用 57.61 万元（其中水土保持监测费 21.00 万元）；基本预备费 3.40 万元；水土保持

补偿费 27.05 万元（暂列）。

水土保持工程投资从工程基本建设费中列支，方案建设期水土保持工程投资总估算见表 3.6-1。

表 3.6-1	方案批复的水土保持投资概算表	单位：万元

	
序号
	
工程或费用名称
	本方案新增投资
	主体已有投资
	
合计

	
	
	工程措施费
	植物措施费
	临时措施费
	独立费用
	小计
	
	

	第一部分	工程措施
	21.04
	
	
	
	21.04
	17.90
	38.94

	1
	主井工业场地防治区
	4.86
	
	
	
	4.86
	12.31
	17.17

	2
	副井工业场地防治区
	5.43
	
	
	
	5.43
	1.37
	6.80

	3
	风井工业场地防治区
	4.95
	
	
	
	4.95
	4.23
	9.18

	4
	场外道路防治区
	5.79
	
	
	
	5.79
	
	5.79

	第二部分 植物措施
	
	30.22
	
	
	30.22
	171.70
	201.92

	1
	主井工业场地防治区
	
	25.48
	
	
	25.48
	5.10
	30.58

	2
	副井工业场地防治区
	
	0.00
	
	
	0.00
	131.75
	131.75

	3
	风井工业场地防治区
	
	4.74
	
	
	4.74
	
	4.74

	4
	废弃工业场地防治区
	
	0.00
	
	
	0.00
	34.85
	34.85

	第三部分 临时措施
	
	
	4.36
	
	4.36
	0.86
	5.22

	1
	主井工业场地防治区
	
	
	3.20
	
	3.20
	0.86
	4.06

	2
	风井工业场地防治区
	
	
	0.43
	
	0.43
	
	0.43

	3
	其他临时费
	
	
	0.72
	
	0.72
	
	0.72

	第一至三部分合计
	21.04
	30.22
	4.36
	0.00
	55.61
	190.46
	246.07

	第四部分独立费用
	
	
	
	57.61
	57.61
	
	57.61

	1
	建设管理费
	
	
	
	1.11
	1.11
	
	1.11

	2
	科研勘测设计费
	
	
	
	12.50
	12.50
	
	12.50

	3
	水土保持监理费
	
	
	
	8.00
	8.00
	
	8.00

	4
	水土保持监测费
	
	
	
	21.00
	21.00
	
	21.00

	5
	水土保持设施验收报告编
制费
	
	
	
	15.00
	15.00
	
	15.00

	第一至四部分合计
	21.04
	30.22
	4.36
	57.61
	113.23
	190.46
	303.69

	基本预备费
	第一至四部分合计×3%
	3.40
	
	3.40

	静态总投资
	
	
	
	
	116.62
	190.46
	307.08

	水土保持补偿费
	
	
	
	
	27.05
	
	27.05

	水土保持工程总投资
	
	
	
	
	143.67
	190.46
	334.13




3.6.2 实际完成水土保持投资情况

本项目完成水土保持总投资 269.74 万元，其中工程措施投资 25.78 万元，植物措施

投资 179.48 万元，临时措施投资 5.22 万元，独立费用 56.92 万元（其中科研勘察设计费

5.00 万元、水土保持监测费 21.00 万元、水土保持设施验收报告编制费 15.00 万元），详见表 3.6-2。
表 3.6-2	实际完成的水土保持投资估算表	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	实际完成投资

	第一部分	工程措施
	25.78

	1
	主井工业场地防治区
	12.31

	2
	副井工业场地防治区
	3.24

	3
	风井工业场地防治区
	4.23

	4
	废弃工业场地防治区
	0.20

	5
	进场道路防治区
	5.79

	第二部分 植物措施
	179.48

	1
	主井工业场地防治区
	8.96

	2
	副井工业场地防治区
	131.75

	3
	废弃工业场地防治区
	35.13

	第三部分 临时措施
	5.22

	1
	主井工业场地防治区
	4.06

	2
	风井工业场地防治区
	0.43

	3
	其他临时费
	0.72

	第一至三部分合计
	211.68

	第四部分独立费用
	56.92

	1
	建设管理费
	0.42

	2
	科研勘测设计费
	12.50

	3
	水土保持监理费
	8.00

	4
	水土保持监测费
	21.00

	5
	水土保持设施验收报告编制费
	15.00

	第一至四部分合计
	268.61

	基本预备费
	2.34

	静态总投资
	270.95

	水土保持补偿费
	0.00

	水土保持工程总投资
	269.74



3.6.3 水土保持投资分析

（1） 工程措施

主井工业场地未进行表土回覆、土地整治；副井工业场地减少了挡墙长度；风井工业场地减少了表土回覆、土地整治，取消了台阶挡墙，基本满足水土保持要求。
综合上述原因，实际工程措施投资比概算工程措施减少了 13.16 万元，是导致本项目工程措施投资减少的主要原因。
（2） 植物措施

主井工业场地和风井工业场地减少了绿化面积，简化了绿化方式，基本满足水土保持要求，因此使实际植物措施投资比概算植物措施减少了 22.44 万元。
综上，工程实际结算金额较水保方案投资减少了 64.39 万元。经审查确认，变化原因符合实际。投资对照情况详见表 3.6-3。
表 3.6-3	水土保持工程投资对比分析表	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计
	实际完成
	实际-方案

	一
	第一部分	工程措施
	38.94
	25.78
	-13.16

	二
	第二部分	植物措施
	201.92
	179.48
	-22.44

	三
	第三部分	临时措施
	5.22
	5.22
	0

	四
	第四部分独立费用
	57.61
	56.92
	-0.69

	1
	建设管理费
	1.11
	0.42
	-0.69

	2
	水土保持监理费
	12.50
	12.50
	0

	3
	科研勘察设计费
	8.00
	8.00
	0

	4
	水土保持监测费
	21.00
	21.00
	0

	5
	水土保持设施验收报告编制费
	15.00
	15.00
	0

	五
	基本预备费
	3.40
	2.34
	-1.06

	六
	水土保持补偿费
	27.05
	0.00
	-27.05

	七
	工程总投资
	334.13
	269.74
	-64.39



4 [bookmark: _TOC_250018]水土保持工程质量

4.1 [bookmark: _TOC_250017]质量管理体系

河南省济源煤业有限责任公司二矿技术改造项目严格实行项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度，工程质量管理实行质量目标责任制和质量终身负责制， 坚决实行“政府监督、业主稽查、企业自检、社会监理”的管理体系，水土保持工程的建设与管理亦纳入整个工程建设管理体系中。

4.1.1 建设单位质量保证体系及管理制度建设

建设单位将各项水土保持措施实施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。本项目质量管理体系完善，建立健全规章制度，以企业标准、质量责任制、质量体系文件、质量管理工作制度等一整套制度规范管理，保证工程质量的稳定和提高，编制工程质量保证措施，贯彻工程质量终身责任制，有效开展各项质量管理活动，确保质量管理方针和目标的实现。
质量保证体系健全，按照规范规定认真执行“三检制”，对工程质量进行全过程控制。项目部委托第三方试验检测单位，负责项目原材料及成品、半成品试验检验工作。项目自建拌合系统，砂石骨料及胶凝材料、外加剂等按照规范要求送检。钢筋、闭孔泡沫板、橡胶止水带、紫铜止水等其他材料检测方面除有出厂合格、材质证明外，还将抽取样品按要求送检，保证合格材料用于工程之中。
质量监督体系健全，管理到位；设立了质检科，负责工程质量检查工作，对隐蔽工程和关键部位工程质量，要求监理人员进行旁站监督，确保每项工程质量都能满足设计和规范要求。严格按照“三不放过原则”及时处理施工建设过程中的质量事故等。坚持“三检制”，班组自检合格后，施工队质量人员复检，项目部质检员进行全面
检查验收，然后由项目部报请监理工程师验收签证。施工过程中及时进行质量隐患排
 (
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查，对发现的质量隐患及时查找原因并进行隐患整改，工程质量得到有效控制，未发生质量事故，质量缺陷及时整改并报质量监督站备案。
质量档案管理制度健全，管理规范，归档及时，资料真实可靠。根据工程质量检查办法，在对工程外业检查的同时，根据实际进度对其内业资料也进行了检查，确保各种原始资料的真实性、可靠性、完整性。

4.1.2 设计单位质量保证体系及管理制度建设

设计单位优化了设计方案，确保了工程的实施质量。

（1） 严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。
（2） 建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。
（3） 严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。
（4） 对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。
（5） 在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

（6） 设计单位按监理工程师需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

4.1.3 监理单位质量保证体系及管理制度建设

本工程项目水土保持工程监理工作含在主体施工监理中，为确保工程质量、有效进行动态控制、同时协调各方面关系，监理单位成立了本工程监理项目部，对水土保

持工程项目的实施阶段进行全过程监理。

监理部根据工程实际情况编写了《监理实施细则》，同时及时完成了《监理部工作管理制度》、《开工审批制度》、《工程计量、支付签证制度》、《工程验收制度》、《工程质量检验评定制度》等相关制度的编制工作。
工程监理过程中，监理部主要从质量、进度、投资、施工安全与环境保护等方面进行监理效果控制。其中在工程质量控制上，监理部在施工单位“三检制”的基础上， 采取跟踪检测、平行检测等手段，严格按照施工监理程序，加强事前、事中控制，对工程质量全面认真检查、严格把关，依据有关质量评定与验收规程、标准，进行质量评定，工程质量得到较好控制。
在投资控制方面，通过对各项工程量、依据设计图纸和测量原始断面进行计算复核，严格执行合同支付结算程序，本着客观、公正和实事求是的原则，处理合同外项目，工程投资得到较好的控制。
工程进度控制是监理工作“三控制”的中心环节。工程正式开工以前，监理部要求施工单位以总工期为目标，倒排工期，做出较详细的施工组织设计，施工总进度计划， 并以此做为投资、投劳和准备原材料的依据。在监理工程师的督促检查帮助下，达到监理委托合同要求的进度控制目标，监理任务在合同工期内顺利完成。
施工期间生活污水和生产废水按监理部要求有组织排入指定位置，生活垃圾运至指定的地方进行处理。开挖土方、杂物等运到建设单位指定的位置。在工程完工后， 及时拆除临时设施，清理场地，较好地保护环境。

4.1.4 施工单位质量保证体系及管理制度建设

本项目由河南省济源煤业有限责任公司二矿施工队承建。施工单位按照ISO9001:2000 标准和单位的有关质量保证体系要求，建立了以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量保证体系，设立监督管理专职岗位，定期对工程施工进行监督检

查，确保水保设施与主体工程同时施工、同时竣工验收、同时投产。

施工单位设有质检科、配备专职质量检查技术人员。同时，建立健全质量管理制度，例如：技术交底制度、质量一票否决制度、成品保护制度等。在施工中，细化质量保证措施，严格按照设计图纸和施工标准、规范进行施工；质量管理上严格执行“三检制”，确保工程建设的每道程序都处于质量保证体系的控制之中。施工过程中履行“随干随清、谁干谁清”的原则，确保“工完、料净、场地清”。
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4.2.1 项目划分及成果

水土保持工程质量评定采用查阅竣工资料，结合现场调查情况进行综合评定。现场检查采取抽查相结合的办法。质量评定分工程措施和植物措施两大部分分别进行， 并根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的要求，开展水土保持工程质量评定。
根据水利部《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）要求，结合工程建设实际，验收组对工程水土保持设施进行了质量评定项目划分。并采用现场抽查和审阅建设单位自验资料等方式，对工程质量进行评价。水土流失防治工程措施划分为 6 个单位工程、6 个分部工程、51 个单元工程。水土保持工程措施单位工程、分部工程、单元工程划分情况见表 4.2-1。
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表 4.2-1	水土保持工程措施单位工程、分部工程及单元工程划分情况表

	
防治分区
	
单位工程
	
分部工程
	单元工程划分情况

	
	
	
	名称
	单位
	工程量
	数量
	划分原则

	
主井工业场地
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
11000
	
11
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
副井工业场地
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
15500
	
16
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
风井工业场地
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
14900
	
15
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
废弃工业场地
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
4100
	
5
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
场外道路
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
0
	
0
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
场外供电线路
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
800
	
1
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
场外排水沟
	
植被建设工程
	
点片状植被
	
植被恢复
	m2
	
2700
	
3
	每 1000m2 划分为 1 个单元工程，
不足 1000m2 作为 1 个单元工程

	
合计
	
6
	
6
	
	
	
	
51
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4.2.2 各防治分区工程质量评定

4.2.2.1 现场抽查情况

我单位对已完工的水土保持工程设施进行质量抽查，主要是对已实施的植物措施进行抽查。工程措施质量抽查主要是对工程外观质量及缺陷进行评价。水土保持设施现场调查情况见表 4.2-2。
表 4.2-2	水土保持设施现场调查情况表

	序号
	调查位置
	工程建设情况描述

	1
	主井工业场地
	植被生长较好。

	2
	副井工业场地
	植被生长较好。

	3
	风井工业场地
	植被生长较好。

	4
	废弃工业场地
	植被生长较好。

	5
	场外供电线路
	复耕情况良好。

	6
	场外排水沟
	复耕情况良好。


我单位对本项目工程措施所属的 6 个单位工程、6 个分部工程、51 个单元工程进行抽查，其中单位工程及分部工程抽查比例 100%；单元工程抽查比例 68%。经核查，工程质量合格单位工程 6 个，合格率为 100%；工程质量合格分部工程 6 个，合格率为 100%；工程质量合格单元工程 51 个（抽查数 35 个），抽查合格率达到 100%，详见表 4.2-3。
4.2.2.2 质量评定

结合抽查结果可知，主井工业场地、副井工业场地、风井工业场地和废弃工业场地绿化情况良好，植被覆盖率较高；场外供电线路、场外排水沟复耕情况良好。总之，各区域均达到了植被恢复或复耕的要求。水土保持工程措施管护到位，总体质量合格，已发挥了工程运行期防治水土流失的作用。
 (
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（1） 工程措施质量综合评价

在本项目建设过程中，建设单位高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量保证体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效保证了工程质量。
验收组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场核查了各防治分区实施的水土保持工程措施后，认为水土保持工程措施和施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，符合质量管理体系要求。经查阅施工管理制度、竣工总结报告、工程质量验收评定资料以及现场核查单位工程和分部工程后认为：工程完成的水土保持工程措施已按主体工程和水土保持要求建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，满足验收条件。
（2） 植物措施质量综合评价

验收时检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了各防治分区实施的水土保持植物措施后，认为水土保持植物措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，复核质量管理体系要求。经查询施工管理制度、竣工总结报告、工程质量验收评定资料以及现场核查单位工程和分部工程后认为：工程完成的水土保持植物措施已按主体工程和水土保持要求建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量总体合格，满足验收条件。
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5.1 [bookmark: _TOC_250013]初期运行情况

水土保持设施在运行期间的管护工作由建设单位负责，该单位制定有相应的规章制度、水土保持设施管护及植被养护要求，并安排管护人员进行现场巡视，如发现有运行问题及时反馈并解决。建设单位按照运行管理规定，加强防治责任范围内的各项水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植物进行洒水、施肥、除草等管护。
综上可知，建设单位对水土保持设施的管理维护责任已按要求落实到位，水土保持设施运行正常。

5.2 [bookmark: _TOC_250012]水土保持效果

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188 号)、《河南省水土保持规划（2016~2030 年）》，本项目位于国家级水土流失重点治理区，工程水土流失防治标准执行建设生产类项目一级标准。根据批复的水土保持方案报告书，本工程的水土流失防治目标值见下表：
水土流失防治目标值表

	序号
	防治指标
	目标值
	序号
	防治指标
	目标值

	1
	扰动土地整治率（%）
	95
	4
	拦渣率（%）
	98

	2
	水土流失总治理度（%）
	91
	5
	林草植被恢复率（%）
	98

	3
	土壤流失控制比
	1.0
	6
	林草覆盖率（%）
	26



5.2.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃
 (
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用地，均以垂直投影面积计。扰动土地整治面积，是指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括水土流失治理面积、土地整治面积、水域面积。计算公式如下：
水土流失治理面积+土地整治面积+ 建筑物及场地道路硬化面积+水域面积
扰动地表面积

根据水土保持监测成果，本项目建设实际扰动地表面积 17.70hm2，水面面积0.00hm2，水土流失治理面积 4.63hm2。经计算，扰动土地整治率为 98.3%，超过批复水土保持方案确定的防治目标值 95%，达到要求。

5.2.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的 百分比。水土流失面积指生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积；水土流失防治面积指采取水土保持工程措施和植物措施，使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下面积。计算公式如下：
水土流失治理面积+土地整治面积水土流失面积
经监测，本项目实际扰动面积为 17.70hm2，水土流失面积为 4.64hm2，水土流失治理面积为 4.63hm2，本项目水土流失总治理度为 99.7%，超过方案确定的目标值 91%， 达到要求。

5.2.3 拦渣率与弃渣利用率

拦渣率指项目建设区内实际拦挡弃土弃渣量与项目建设区内弃土弃渣总量的百分

比。计算公式如下：

采取措施实际拦挡的弃土（石渣）量建设区工程弃土（石、渣）总量
根据主体施工、监理相关资料，工程施工过程中产生临时堆土 0.22 万 m3，全部在风井口四周堆存成一个生产平台，整体措施布设较为完善。经计算，工程实际拦挡的临时堆土量 0.22 万 m3，施工期拦渣率达到 99.9%，超过方案设计目标值 98%，达到要求。
5.2.4 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内的容许土壤流失量与项目建设区内治理 后的平均土壤流失强度之比。计算公式如下：
项目建设区容许土壤流失量治理后的平均土壤流失强度
根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》

（办水保［2013］188 号），《河南省水土保持规划》，位于国家级水土流失重点治理区； 在全国水土保持区划中位于北方土石山区—豫西南山地丘陵区—豫西黄土丘陵保土蓄 水区，容许土壤流失量为 200t/km2·a。
根据现场实际监测结果可知，本项目监测范围内的平均土壤侵蚀模数已控制在

180t/km2·a 以下，土壤流失控制比为 1.1，达到方案设计值 1.1，达到要求。


5.2.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目建设区内已恢复植被面积占可恢复植被面积（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积百分比。计算公式如下：
已恢复植被面积可恢复植被面积
根据工程实际监测结果可知，因水面面积、建筑物布设及水土保持工程措施实施后， 项目区内可恢复植被面积 4.62hm2，已恢复植被面积 4.61hm2，计算得林草植被恢复率为99.7%，超过方案确定的目标值 98%。

5.2.6 林草覆盖率

林草覆盖率为已恢复植被面积占项目建设区面积的百分比。计算公式如下：

已恢复植被面积项目建设区面积
根据工程实际监测结果可知，项目建设区面积 17.70hm2，因永久建筑物占地、水面面积及水土保持工程措施实施后，项目区已恢复植被面积 4.61hm2，计算得林草覆盖率为 26.0%，超过目标值 26%。
5.2.7 水土保持效果达标情况

将上述六项指标的监测结果与水土保持方案的设计目标值进行对比分析，详情见表5.2-1。从表 5.2-1 中数据可知，通过实施各项水土保持措施，本工程六项防治指标均达到或超过了目标值。

5.2-5	水土流失防治效果表

	六项指标
	方案设计值
	实际达到值
	是否达标

	扰动土地整治率（%）
	95
	98.3
	达标

	水土流失总治理度（%）
	91
	99.7
	达标

	拦渣率（%）
	98
	99.9
	达标

	土壤流失控制比（%）
	1.0
	1.1
	达标

	林草植被恢复率（%）
	98
	99.7
	达标

	林草覆盖率（%）
	26
	26.0
	达标



5.3 [bookmark: _TOC_250011]公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，并将调查结果作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向工程附近群众发放 20 份水土保持公众调查表。
项目建设过程中，建设单位严格工程管理，层层落实项目建设责任制，整个工程建设均有条不紊进行，没有大的水土流失事件发生。评估过程中对当地群众的走访及民意调查，没有收到有关工程建设水土流失引起的投诉。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表 5.3-1。

 (
45
)
表 5.3-1	水土保持公众调查表

	调查年龄段人数
（人）
	青年
	中年
	老年
	男
	女

	
	8
	7
	5
	15
	5

	

调查工程评价
	好
	一般
	差
	说不清

	
	人数
（人）
	占总人数
（%）
	人数
（人）
	占总人数
（%）
	
人数（人
	占总人数
（%）
	
人数（人
	占总人
数（%）

	工程对当地经济影响
	16
	80
	4
	20
	
	
	
	

	工程对当地环境影响
	12
	60
	6
	30
	
	
	2
	10

	工程对弃土弃渣管理
	14
	70
	4
	20
	
	
	2
	10

	工程林草植被建设
	12
	60
	6
	30
	
	
	2
	10

	土地恢复情况
	14
	70
	2
	10
	
	
	4
	35


在被调查的 20 人中，80%的人认为本工程的建设对当地经济有促进，70%的人认为工程施工管理好，有 70%人认为工程对所扰动的土地恢复好，60%的人认为工程对当地环境有好的影响，60%的人认为工程区林草植被建设起到了保护生态环境的作用，60% 的人认为工程区土地恢复情况良好。


6 [bookmark: _TOC_250010]水土保持管理

6.1 [bookmark: _TOC_250009]组织领导

建设单位下设工程部并委派相关水土保持技术人员具体负责水保工程建设和运行管理。根据已批复的水土保持方案，建设单位积极落实水土保持措施，协调和解决工程施工过程中发生的水土保持相关问题，促进各项水土保持措施的顺利实施，保证了工程建设各个阶段满足水土保持和环境保护的规范要求。

6.2 [bookmark: _TOC_250008]规章制度

建设单位充分发挥了业主的领导作用，以制度、方法进行规范化管理，狠抓质量管理制度建设工作。其中建设单位制定了“水保季度例会制度”、“档案管理制度”、“检查考评奖励制度”等。
这些制度、方法涵盖了对水土保持工程进展情况、质量评定、档案管理及质量事故处理程序等各个方面，促进了工程质量的规范管理，使参建各方在工程质量管理上有章可循，有据可依，不断改进提高，从而保证了工程质量的进一步提高。

6.3 [bookmark: _TOC_250007]建设管理

工程建设过程中，建设单位积极推行招标投标制。根据招投标结果，与各施工单位签订施工合同的同时，将各项水土保持工程的实施内容和要求计入合同约定。工程建设期间，施工单位认真履行合同，积极实施合同约定的各项水土保持措施。

6.4 [bookmark: _TOC_250006]水土保持监测

为切实做好本工程在建设过程中的水土流失防治工作，保护工程区内生态环境。根据《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持生态环境监测网络管理办法》和《开发建
 (
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设项目水土保持设施验收管理办法》等相关规定和要求，2019 年 11 月，建设单位委托河南泽霖工程咨询有限公司开展本项目的水土保持监测工作，并签订了技术服务合同。

6.5 [bookmark: _TOC_250005]水土保持监理

本项目水土保持监理工作由主体工程监理单位承担，监理单位在施工监理工作过程中，依据环境保护和水土保持要求，对监理范围内的水土保持工程进行全过程的施工监理。

6.6 [bookmark: _TOC_250004]水行政主管部门监督检查意见落实情况

在工程后期建设期间，建设单位主动与地方及上级水行政主管部门取得联系，不定期向各级水行政主管部门汇报水土保持方案实施情况，自觉接受各级水行政主管部门的监督与指导，确保工程水土流失防治满足批准的水土保持方案和生态环境保护要求。

6.7 [bookmark: _TOC_250003]水土保持设施管理维护

目前已全部建设完成，水土保持设施在运行期间的管护工作由建设单位负责，并具体负责水保工程建设和运行管理。在做好工程建设工作的同时，严格制定各项规定及制度，落实了管理责任，确保了各项水土保持设施的完好。同时，对工程出现的局部损坏进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强， 发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。
目前，水土保持相关工程措施运行情况良好，并有专业人员维护；植物措施有专业人员进行养护，及时浇水、修剪整形，林草生长良好，综合防治效益初步显现。从目前运行情况看，水土保持措施布局合理，管理责任落实到位，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保障。


7 [bookmark: _TOC_250002]结论及遗留问题安排

7.1 [bookmark: _TOC_250001]结论

（1） 水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和技术规范标准要求，编报了本项目的水土保持方案编制工作，并取得济源市水利局对本项目水土保持方案的批复；建设单位在施工过程中严格按照批复的水土保持方案，落实了水土保持设施；在施工过程中监测单位开展了水土保持监测工作，制定了一系列管理规定和要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。
建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及批复文件，结合主体工程建设实际，与主体工程同步实施了水土保持工程，水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。
（2） 水土保持措施质量情况

目前建设单位已按批复的水土保持方案，结合工程实际分阶段实施了各项水土保持工程措施、植物措施及临时措施，验收组核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率为 100%，达到了水土流失防治要求。
（3） 水土流失防治效果

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目区扰动土地整治率达到 98.3%，水土流失总治理度达到 99.7%，土壤流失控制比为 1.1，拦渣率为 99.9%，林草植被恢复率达到 99.7%，林草覆盖率达到 26.0%，六项防治指标均达到或超过了目标值。工程建设引起的水土流失基本得到有效控制，各项水土流失防治指标满足水土保持方案确定的防治目标要求。
（4） 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程已建成水土保持设施的日常管理维护工作已由建设单位委派专职人员负责，保
 (
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证水土保持设施正常运行。从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施运行正常。
综上，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案设计的各项防治措施， 完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的设计目标值，较好地控制和减少了工程建设工程中引起的水土流失；施工过程中及时开展了水土保持监理（纳入主体监理）、水土保持监测工作；水土保持补偿费已缴纳；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施验收条件。

7.2 [bookmark: _TOC_250000]遗留问题安排

本工程目前已建成，总体看水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。但针对项目实际情况提出问题及建议如下：
（1） 加强水土保持设施的管理和维护，对栽植的灌、草等确定专人管养，确保水土保持功能正常发挥；
（2） 做好运行期水土保持防护措施养护、管理所需资金的计划与落实工作。
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